

Орган  
Сургутского  
городского  
комитета КПСС,  
городского  
и районного  
Советов  
депутатов  
трудящихся  
Тюменской  
области

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

# Комбайн КОММУНИЗМА

ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1934 ГОДА

№ 97 (4275) ♦ Вторник, 13 августа 1974 года ♦ Выходит три раза в неделю ♦ Цена 2 коп.

## СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

НЕТ ВАЖНЕЕ ДЕЛА,  
ЧЕМ ПОСТАВИТЬ ВО  
ВРЕМЯ СЕНО — 1 СТР.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ  
ШКОЛЬНЫМ ЗВОНКОМ  
— 2 СТР.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВА-  
ЮТСЯ УСПЕХИ? — 3 СТР.

«ЗДОРОВЬЕ» В ПЛАВА-  
НИИ — 4 СТР.

Зима предъявляет счет

## В тисках у сроков

Время летит неудержимо.  
Считанные дни остаются до  
начала отопительного сезона.

Жители микрорайона строите-  
лей все чаще и озабоченней по-  
сматривают на траншеи, рас-  
секающие дворы и улицы: скоро  
ли закончатся реконструк-  
ции инженерных сетей?

А дела выглядят следую-  
щим образом.

СУ-16 треста Тюменгазмон-  
таж, значительно умножив  
свои усилия, выполнило рабо-  
ты на двух участках второго  
микрорайона. Оно же закон-  
чило перекрытие теплокамер по  
первому микрорайону. Дея-  
тельность специализированного  
управления не вызывает серь-  
езных опасений, и есть уверен-  
ность, что оно успешно спра-  
вится со всеми стоящими перед  
ним задачами. А их довольно-  
таки много: до 15 августа  
нужно закончить монтаж па-  
ропровода для котельной, за-  
вершить реконструкционные  
работы по улицам Строителей  
и Рабочей, выполнив гидравли-  
ческие испытания и промывку  
магистральных сетей, начать  
монтаж проектной схемы теп-  
лоснабжения домов №№ 11,  
12, 13 в новом микрорайоне  
строителей.

Активную подготовку к ото-  
пительному сезону ведут тру-  
женики котельной. В десяти-  
дневный срок они сумели обес-  
печить ревизию ее оборудова-  
ния.

Ничего хорошего нельзя ска-  
зать о деятельности СУ-9, оно  
по-прежнему продолжает игно-  
рировать решения штаба. К на-  
меченному сроку — 10 августа  
— так и не выполнены кровель-  
ные работы на котельной, не-  
удовлетворительно ведется от-  
делка помещений. На все за-  
менения и упреки начальник  
управления тов. Сычев, как  
правило, находил всевозмож-  
ные отговорки.

Непонятны действия СУ-4,  
прекратившего работы по ули-  
це Сибирской и тем самым по-  
ставившего под удар готов-  
ности первого микрорайона к  
пуску тепла.

Мелкими темпами ведет-  
ся реконструкция инженерных  
сетей в центральной части пер-  
вого микрорайона. Исполните-  
ли работ — СУ-8 — не следуют  
забывать о том, что к 1 сентябрю  
детский сад должен быть  
обеспечен теплом.

По-прежнему звучат взаим-  
ные упреки между СУ-4 и уп-  
равлением треста Востокбур-  
вод. и по-прежнему не видно за-  
ниманий.

На станции второго подъема  
СУ-4 не торопится начинать  
монтаж резервуара емкостью  
2000 кубов, а МУ-6 — проклады-  
вать от станции до котельной  
трехсотметровый силовой ка-  
бель.

Срывы работ, недоделки...  
На заседаниях штаба по рекон-  
струкции инженерных сетей  
разговор о них не прекращает-  
ся до сих пор. А жители мик-  
рорайона озабоченно следят за  
делами строителей, календа-  
рем и волнуются: успеют ли?

В. СЕМЕНОВ

### Сенокос — пора горячая

по УС ГРЭС — 130 тонн из 600 плановых; по Сибэнергомонтажу — 86 из 250 тонн задания; по бригадам Электроуправлена и Уралспецэнергомонтажа вместе застоговано 240 тонн при задании 300. Заготовители этой объединенной бригады намерены в конце недели застоговать остаток от задания и слаги сверх него еще 20 тонн сена. Нохвальные темпы!

Но они могли быть такими же высокими и в других бригадах энергостроителей. Тем более, что для этого имются все возможности. Но, как и раньше, подводят «мелочи». То выходит из строя один трактор. Наладят его — сломается другой. Люди жалуются на отдельные ущербы в снабжении полевого стана. Так, мало доставляют картофеля, редко приходят свежие газеты и журналы, нет оперативной связи и квалифицированной медицинской помощи. А ведь работают люди на полевых станах, удаленных от Сургута за полсотни километров и больше.

Энергостроители, понимая всю важность сенозаготовительной кампании, стараются наращивать темпы, несмотря на эти досадные недостатки (кстати, повторяющиеся из года в год). Народ подобрался дружный, неувядающий. Вот бригада из Управления строительства

ком Ю. В. Коломацким (на снимке слева). Их 38 человек, два колесных трактора «Беларусь», два гусеничных ДТ-75 да трое конных граблей. Здесь ударно трудится группа, возглавляемая А. И. Бодровым, со строительства Южно-Балынского газоперерабатывающего завода.

Хорошо отзывается бригадир о девчатах с третьего отделочного участка Наде Рожновой, Нине Маховой, Вале Кондратевой. Сейчас, правда, они вернулись в город, но и до сих пор вспоминают покосники вкуснейшие обеды, которыми их угождали девчата, их задорные песни и звонкий смех. А это дало не лишний фактор — хорошее настроение. Тем более, что руководство УС ГРЭС, к сожалению, не очень об этом позаботилось. На полевом стане один единственный транзистор, взятый кем-то из покосников, изредка показывают кино да еще реже привозят пухлые пачки «слегка» устаревших газет. Да, не совсем комплексно подошли руководители к обеспечению покосников всем необходимым. А требование для весьма отчетливо: неуклонно наращивать темпы в сенозаготовке, максимально использовать погожие августовские дни. И для этого надо сделать все необходимое.

Ю. ЖУИКОВ,  
наш спец. корр.  
Фото автора.



## Нарашивать темпы

Больше месяца трудятся бригады сенозаготовителей управления строительства ГРЭС и его подразделений на покосах. На 12 августа застоговано:

ГРЭС, возглавляемая электри-



### Сургут, Нижневартовск: дружба, соревнование

Закончена кирпичная кладка первого девятиэтажного дома. Работу выполнила комплексная бригада каменщиков под руководством заслуженного строителя РСФСР Г. А. Кравчука.

Девять этажей — это два миллиона штук кирпича, 2626 кубометров сборного железобетона и 254 кубометра монолитного бетона.

Будущие новоселы — эксплуатационники и строители газоперерабатывающих заводов района.



Вчера в поселке строительно-монтажного поезда № 227 комиссия приняла в эксплуатацию узел связи. В нем, кроме почты и телеграфа, будет также и сберкасса.

Это же единственный объект, который строители сдали за последнее время. Несколько дней назад новая просторная поликлиника приняла первых посетителей.

После возведения трех корпусов детского комбината и овощного магазина в этих зданиях началась внутренняя отделка. Срок их сдачи — август.



Как только приходит на-  
вигация и поток строительных материалов все растет, в Омском строительно-монтажном управлении № 2 треста № 3 Омскстрой организует звено по подготовке нулевых циклов. Делается это для ускорения темпов монтажа жилых домов.

Нынче звено «нулевщи-  
ков», руководимое В. Шпан-  
цевым, через несколько дней  
закончит работы на доме № 7, которые начались пято-  
го июля. Полтора раза — та-  
кою убыстрение, достигну-  
тое звеном.

Монтажники бригады Ю. Т. Пригородова уже при-  
шли на этот объект и присту-  
пили к подготовке цоколя.  
Дом № 7 — стосемиквар-  
тирный. В этом году в него  
должны прийти новоселы.




Коллектив первого объ-  
единения орса нефтяников  
намного перевыполнил план  
по дополнительной прибыли  
за полгода. Этому предшес-  
твовала большая, напряжен-

ная работа. Десять ярмарок-  
базаров и столько же выста-  
вок-продаж были организо-  
ваны с целью изучения по-  
купательского спроса. Шест-  
надцать подразделений НГДУ  
обслужили наши автомо-  
били.

Успеху способствовали де-  
централизованный закуп то-  
варов, и реализация празд-  
ничных подарков, и четкая  
организация труда продав-  
цов, и другие формы работы.

Регулярно проводились лекции, беседы, работали школы коммунистического труда, кружок коммунистической морали.

Свои плановые задания в  
определенном году коллек-  
тив обязаны выполнить до-  
срочно.



## ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ

Большое внимание уделяется КПСС образованию и воспитанию молодежи. И особое значение приобретают эти вопросы в отдаленных районах нашей Родины. Для удовлетворения их квалифи-

цированными кадрами среднего звена в Сургуте был открыт вечерний нефтяной техникум.

В настоящее время техникум будет вести подготовку специалистов на дневных от-

делениях: бурение нефтяных и газовых скважин; эксплуатация нефтяных и газовых скважин; оборудование нефтяных и газовых промыслов; техническое обслуживание и ремонт автомобилей. А в вечерних отделениях молодежь может получить специальность по эксплуатации нефтяных и газовых скважин и по оборудованию нефтяных и газовых промыслов.

На все отделения от абитуриентов поступило более 400 заявлений, из них более 85 процентов — от учащихся школ Сургута. Особенно популярными становятся у молодежи специальности техников по добыче нефти и газа, по бурению нефтяных и газовых скважин. На эти специальности конкурс сейчас составляет три—четыре человека на место.

С 1 августа начались вступительные экзамены по математике, русскому языку. К сожалению, первые экзамены показали, что не все абитуриенты серьезно подготовились к вступительным экзаменам, многие имеют проблемы в знаниях. Но не все потеряно. Лучше готовьтесь! Двери техникума открыты для вас. Учиться будут самые достойные.

**Ф. КИСЕЛЕВ,**  
заместитель директора  
техникума по учебной  
работе.

Фото В. Борисова,  
шофера техникума.

## ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА

### „Соревнуются стотысячники“

16 июля за круглым столом редакции шел разговор о резервах бригады бурового мастера Еремина, которая взяла высокие обязательства — пробурить 100 тысяч метров пород.

Указывались недостатки, мешающие буровикам успешно выполнять обязательства. В частности, было отмечено, что к кусту № 45 нужно проложить дорогу. Ее предложено намыть гидромеханизаторам.

На запрос редакции, что делается в этом направлении в СУ-489, отвечает главный инженер управления А. Г. Герасимов:

Проектом, согласованным с ССУ-1, дорогу к кусту № 45 предусматривалось наладить в октябре 1974 года. В СУ-489 никто не обращался с просьбой закончить налив в более ранние сроки.

После обсуждения статьи в коллективе бригады В. Н. Свищунова земснаряда № 12-87 решено закончить налив автодороги раньше.

По избежание появления подобной проблемы в будущем СУ-489 просит твердо определить наши работы для УВР на 1975 год и выдать необходимые исходные данные до 1 сентября.

### „Лето и торговля“

Отвечает председатель райрыболовпотребсоюза Н. ЛИТОВЧЕНКО:

— В июле в системе горыбкоопа организованы и работают летние киоски — по улице Республики (около ресторана «Сибирь»), у кинотеатра «Октябрь». В продаже табачные, кулинарно-кондитерские изделия, прохладительные напитки, соки.

По улице Центральной (в районе рыбокомбината) в киоске организована продажа свежей рыбы, консервов, рыбной продукции. По улице Народной в летнем киоске продаются товары по сниженным ценам.

Приближается новый учебный год. 10—15 августа будет организован школьный базар.

## МЕРЫ ПРИНЯТЫ

ПОКАЧИВАЯСЬ, задевали друг друга ветками деревьев в школьном саду. Срок один год стоит Покурская школа. Тихо сейчас здесь. Не слышно ребячьих голосов, занавешены окна. Вместе с директором Л. З. Аксеновым мы вошли в школу. Выкрашенные половицы сразу схватили наш след.

— Наследили, — виновато извинились.

— Ничего, лишь бы в жизни после человека не только такие следы оставались, — сказал Аксенов.

В коридорах на столах стоят цветы в горшочках, каких только здесь нет. Побеленные стены отдавали чуть-чуть голубизной, и до них хотелось дотронуться рукой. В классах расставлены отремонтированные парты, и только доски с потускневшей краской выглядят гостями. Объяснили, что они будут заменены, новые уже заказаны.

— Леонид Захарович, — обратились мы к директору, — когда вы все успели сделать?

— Вскоре после последнего школьного звонка занялись ремонтом. И ребята и учителя. Особо мне хочется

сказать о сургутских помощниках. Приехали к нам 20 ребят-девятиклассников по комсомольским путевкам. Все из школы № 8. Энергичные, трудолюбивые. Побелили и покрасили шесть классных комнат, спортивный зал. Оформили стенд «Шесть орденов Ленинского комсомола». И в котельной еще нашли работу: забетонировали три колодца. Молодцы ребята. Успели и на посадке картофеля неделю поработать, и беседу провести «Сургут и Сургутский район в девятой пятилетке».

Перед отъездом каждому из них мы в дневнике поставили хорошую оценку. Надо сказать, что всегда на наши просьбы охотно откликается директор школы № 8 А. Н. Сибирцев.

Что касается наших ребят, так они все охотно делают для школы. И спортзал привели в порядок, и занялись созданием спортивной площадки. Вот уберут склады с этой терри-

тории — будет где нам развернуться. И сами ребята копали траншею, чтобы подвести тепло к мастерской. А в следующем пятилетии обещают нам новую школу. Вот так и живем.

Частый наш гость — Анастасия Афанасьевна Семакина, председатель сельского Совета. Всегда найдет время, чтобы и на вечера, и на последний звонок прийти. Болит душа — педагог сама ведь...

...Тихо сейчас в школе. И кажется, вот-вот раздастся веселый звонок, и первыми в коридор выбегут самые непоседливые. А школа уже ждет их.

— А в Ватинской вы еще не были? — спросил Аксенов. — Там тоже все должно быть готово.

Леонид Захарович оказался прав. Ватинская восьмилетняя хоть сейчас могла распахнуть свои двери. Все побелено, выкрашено. Осталось лишь оформить пионерскую и классные комнаты. Это будет после 15 августа.

когда вернутся из отпуска педагоги.

В школьном палисаднике стоит и обновленный «лесной класс»: парты, доска. Здесь ребята занимаются «на уроках природы». Оборудована и географическая площадка.

— Большую работу провел здесь директор школы Евгений Михайлович Сикач. Сейчас его перевели, — сказала А. А. Семакина. Неутомимый, инициативный, он и дня не мог спокойно посидеть.

...На одну из «лесных» парт упал желтый лист. Скоро осень.

**М. ЗМАНОВСКИЙ,**  
управляющий Покурским  
отделением совхоза;  
**Г. ЗАХАРОВА,**  
депутат Покурского сельского  
Совета;  
**В. ГЛАЗУНОВА,**  
педагог Ватинской школы;  
**Л. РАЗИНА,**  
наш спец. корр.

## ЗА ДВУХСМЕНКУ НА ФЕРМАХ

## Из поездки за опытом

В Сытоминском отделении 17 дойрок, а дойное стадо 390 коров. Люди работают без выходных. И конечно, нет соответствующего ухода за животными и производительности труда. Высокие надоян зависят и от кормов и от ухода. Если бы построили новый двор с полной механизацией, тогда можно было бы говорить о двухсменке.

Зимой группа животноводов, в том числе и я, ездила в Кондинский район, в совхоз «Ильичевский» за опытом. Посмотрели мы, как работают там по двухсменке. Интересовались организацией труда на фермах, кормлением животных, оформлением нарядов, состоянием отчетности. Потом между собой обговаривали эту поездку, высказали свои впечатления.

Первая смена дойрок в «Ильичевском» приходит в восемь утра и трудится на ферме по двух дня. Все — в белых халатах. Корм хороший. Коров дают по пять килограммов сухого душистого сена. Горячая вода подается прямо в скотный двор. Уборка навоза механизирована. Пол посыпан опилками. Коров чистят скотники. Они же подвозят корм. Сутки работают затем отдыхают. В день работает три скотника, в ночь — один. И управляемся.

На ферме совхоза «Ильичевский» мы были в тот момент, когда отвязывали коров на прогулку. К двум часам дня пришла вторая смена. Вместе привязали коров, накормили, и первая смена разошлась по домам. Первая смена передаетдежурство второй. У ильичевцев тоже не раз меняли распорядок дня. В конце концов сошлись на том, что этот — наиболее удобен. И самое главное, в заработной плате люди не потеряли.

У нас труднее приняли механическую дойку. Зимой было у дойрок по 22—23 коровы, летом — по 30. Уверена, что и у нас никто не потеряет в зарплате. Правда, прошло пока мало времени, судить об этом рано. Но работать у нас, конечно, тяжелее. Дойки уезжают на утреннюю дойку в пять часов, возвращаются в десять — одиннадцать. Затем уезжают в 17 часов и возвращаются поздним вечером. А ведь почти у каждой семьи. Думается, еще из-за этого не охотно идет в животноводы

А ЧЕРКАШИНА,  
бригадир Сытоминской фермы совхоза «Тундринский».



Растет уровень жизни сельских тружеников Иркутской области. Одно из свидетельств тому — показатели работы универсальной торговой базы облпотребсоюза. За три года нынешней пятилетки отсюда отправлено только сверхплановых товаров на пятнадцать с половиной миллионов рублей. В 1974 году товарооборот по сравнению с первым годом пятилетки возрастет на 75 процентов и составит 47 миллионов рублей.

На никмеке: заместитель директора базы Л. Первухина и товаровед Н. Алькова.

Фото Э. Брюханенко (ТАСС).

## РЕЙД ПЕЧАТИ

## Упал желтый лист...

# В М К: СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Буровики Приобья, из года в год совершенствуя технологию проводки, добились значительных успехов, доведя среднюю проходку на бригаду до 43 тысяч метров в год. Такие темпы возлагают на вышкомонтажную контору № 2, обслуживающую три крупных управления — Нефтеганское, Сургутское и Мамонтовское, серьезную задачу: обеспечить фронтом работ буровиков, не допуская простое.

1973 год монтажники завершили успешно, построив 322 установки при плане 273, что составило 117,9 процента к плану. В частности, для Сургута было построено 102 буровых при плане 92.

За первое полугодие этого года монтажники, обслуживающими Сургут, построено 62 буровых установки вместо 59 по плану. Они перевыполнили свои социалистические обязательства, перекрыли плановую прибыль на 76,3 тысячи рублей. Средняя продолжительность строительства буровой по Федоровскому месторождению составила 7,9 дня вместо 8,9.

Сургутские вышкомонтажники обязались сдавать буровые с хорошим качеством и с первого предъявления. Уже сданы два куста — 29-й с железнодорожным основанием на Соликинской площади и 5-й с трубным основанием на Федоровском. Эти буровые сданы с оценкой «отлично».

В то же время сургутянам из четвертого и пятого вышкомонтажных участков (начальники А. Страхов и В. Беркут) пришлось впервые внедрить и освоить строительство шести буровых установок на пневмодвижителях, заменив заводские основания на основания собственного изготовления, завести и построить три новых по конструкции буровых станка БУ-80 БРЭ-1 с подъемом основания на высоту до четырех метров вместо двух из-за необходимости установки двух превенторов, перетащить три буровых станка на Федоровское (протяженность трассы до 70 км).

Надо учесть и то, что разбуривание Федоровского месторождения вы-

звало естественные затруднения, связанные с организацией нового вышкомонтажного участка в Сургуте и его обустройства непосредственно на месторождении. А монтажникам, приехавшим с разных районов страны, большинство которых впервые увидели буровые установки БУ-80, БРЭ и БРЭ-1, пришлось одновременно осваивать оборудование и строить буровые по новой трудоемкой схеме. Не зря комплексно-звеньевая бригада, руководимая Героем Социалистического Труда А. Г. Тимченко, стала школой передового опыта объединения ЗапСиббурнефть.

Этот коллектив успешно освоил и применил при строительстве буровых крупноблочный монтаж, свел до минимума плотнические работы, сократил объем сварочных работ, применив на многих коммуникациях быстроразъемные соединения. За опытом в бригаду приезжают монтажники из других организаций. В 1972—1973 гг. в школе передового опыта прошли обучение свыше ста специалистов. За первое полугодие познакомились с прогрессивными методами монтажа сорок человек. Это представители Нижневартовска, Мегиона, Урая, Мамонтова, Пойковского, Нефтеюганска.

Необходимо отметить новый порядок распределения премии за ускорение сроков строительства. Обычно премия распределяется между рабочими в соответствии с установленным разрядом и отработанным временем. При таком порядке не учитывается степень трудовой активности каждого члена коллектива.

Бригада предложила администрации конторы разработать поправочные коэффициенты, которые учитывали бы степень участия каждого рабочего в достижении успеха. Такая работа была проделана. Теперь бригада на общем собрании или на избранном совете, руководствуясь новым положением, сама распределяет премию, применяя коэффициент трудового участия. В результате пре-

мия активного, хорошо работающего монтажника стала в 2—3 раза больше, чем у рабочего, чей вклад в общее дело был признан недостаточным.

Такой метод распределения премии дает возможность правильно сочетать индивидуальную и коллективную заинтересованность в результатах труда.

Если говорить об основных проблемах, тормозящих работу, то это, в первую очередь, недостаток квалифицированных кадров, нехватка жилья, что создает в основном текучесть кадров. Просто из-за перитмичного выхода вахтовых машин, тракторов, кранов. Недостаток воздушного транспорта часто задерживает вывоз материалов и оборудования на буровые, в особенности на Федоровское месторождение, где без вертолетов вообще не обойтись. Отдаленность производственной базы на 60—70 километров от Правдинского, Мамонтовского, Западно-Сургутского, Федоровского, Солкинского месторождений затрудняет их своевременное обеспечение крупногабаритным тяжеловесным оборудованием.

Порой мешает работе и несерьезное отношение к сдаваемым в демонтаж или передвижку буровым со стороны Сургутского управления буровых работ. Так, на кусте № 4 на Федоровском месторождении несколько дней прошло в ожидании устранения двадцати пунктов предписания, выданного комиссией конторы. Вся площадка куста вокруг буровой была залита глинистым раствором, что, помимо других причин, не давало возможности монтажникам приступить к демонтажу и перетаскиванию буровой.

А порой бывает и так. Бригада, не дождавшись от буровиков устранения всех нарушений, берет в демонтаж или передвижку неподготовленную, грязную буровую, чтобы не сорвать сроки строительства, график, чтобы буровики не сидели «в окнах».

Хотелось бы, чтобы буровые бригады беспокоились о вышкомон-

тажниках, добросовестнее относились к своим обязанностям, быстро и четко устраивали нарушения.

Немаловажной проблемой при большой удаленности участков являются контроль и техническое руководство со стороны главных специалистов. Зимой постоянно действующая комиссия может, проехав на автомобиле 150—200 км, попасть на любую из площадей. В летний период — период паводковых вод — недостаток воздуха транспорта нарушает нормальную работу комиссии.

Часто бывают случаи, когда комиссия главных специалистов должна быть одновременно на нескольких площадях. Или в один и тот же день кусты сдаются в бурение или принимаются в демонтаж. Производятся спуски и подъемы вышек. Если учтеть, что в отделах главного механика и главного энергетика по одному человеку, становится ясно, в каком затруднительном положении оказываются специалисты.

С увеличением объема работ в бурении, разбуривании и обустройстве новых месторождений нефти назрела необходимость создания в Сургуте вышкомонтажной конторы.

Какие задачи стоят перед сургутскими вышкомонтажниками во втором полугодии? Это, в первую очередь, обеспечение условий буровикам для достижения намеченных рубежей, выполнение годового плана и обязательств, которыми, в частности, предусмотрено построить 131 буровую, снижение себестоимости строительства и получения 300 тысяч рублей прибыли.

Подводя итог разговору, можно отметить, что сургутские вышкомонтажники находятся постоянно в числе лучших производственных коллективов конторы. Их отличает широкое внедрение и применение методов строительства буровых, творческая активность в совершенствовании организации производства. Это залог и гарантия успешного преодоления существующих трудностей, уверенного выполнения производственного плана и взятых обязательств.

**Г. СИЛКОВ,**  
инженер вышкомонтажной  
конторы № 2.

## ПО МЕТОДУ ЗЛОБИНА

### Диктует практика

Цель новой формы хозяйственного расчета (метода бригадного подряда Н. Злобина) — создание условий для максимального использования резервов: экономного расходования средств, повышения производительности труда, сокращения сроков строительства, улучшения качества и снижения себестоимости строительно-монтажных работ. Эти принципы были приняты за основу при организации работы бригады электромонтажников СМУ-8 треста Югаинскнефтекстстрой Николая Андреевича Нищука.

Большую подготовительную работу провели инженерно-технические работники управления. Нужно было определить расчетную стоимость работ, поручаемых бригаде, составить график работы механизмов, поставки материалов, лимитно-заборные карты объекта, календарный график производственных строительно-монтажных работ, калькуляцию трудовых затрат и заработной платы, бригадный план НОТ.

В период подготовки была проведена разъяснительная работа в бригаде о сущности нового метода, а затем между администрацией управления и бригадой был заключен хозрасчетный договор. В нем, в частности, записано: «СМУ-8 поручает, а исполнитель принимает на себя производство работ по объекту ВЛ-6 киловольт в объеме семи километров и обязуется обеспечить сокращение срока строительства на 32 дня против

нормативного срока продолжительности строительства, при хорошем качестве работ».

Однако через две недели после начала работы бригады по новому методу руководителю управления по согласованию с бригадой пришлось пересмотреть договор в сторону резкого увеличения объемов работ, поручаемых бригаде. Пересмотр хорасчетного договора был связан с неожиданным увеличением задания по вводу объектов. Это — строительство ЛЭП-6 киловольт для обеспечения бурения скважин на Федоровском месторождении в объеме 10,2 километра и фидера земсаирия длиной 5,4 километра для намыва оснований под кусты.

В связи с этим численность бригады была увеличена с 13 до 18 человек. Пересмотрена расчетная стоимость работ, поручаемых бригаде, все графики. Увеличена техническая вооруженность бригады. Невольно возникает вопрос: почему не были закончены работы по первому договору и затем заключен новый договор на последние работы?

В сложившихся условиях этого нельзя было осуществить из-за климатических условий и сроков строительства. Оставалось всего полтора месяца работы техники — сваебойных агрегатов, бульдозеров, телескопических вышек на гусеничном ходу. Все работы надо было закончить до распутицы, то есть до конца апреля. В конце апреля болота и протоки вскры-

ваются. Технику необходимо выводить из этих мест. Исходя из таких жестких сроков и больших объемов строительно-монтажных работ, все члены бригады своим трудом доказали, что коллективу любое порученное дело по плечу.

Строительство 22,6 км ЛЭП-6 киловольт на Федоровском месторождении было завершено в срок, с хорошим качеством работ, продолжительность строительства сократилась на 52 рабочих дня, получена экономия 20,8 тысяч рублей.

Каждый член бригады был заинтересован в том, чтобы с меньшими затратами материалов, с рациональным использованием имеющейся техники выполнить порученную звену работы.

Наглядный пример тому: резко сократились отходы строительных материалов. Обрезки труб при изготовлении металлических опор складывались, сваривались и использовались для забивки опор, изготовления траверс. Сократился расход алюминиевых проводов. Среднедневная основная заработка платы каждого члена бригады составила 14 рублей при повышении производительности на 120 процентов.

В управлении положено начальное освоение нового прогрессивного метода хозяйствования. Нашей задачей на данном этапе является подготовка и создание условий для работы бригад по методу Н. Злобина круглый год и широкого применения бригадного подряда на обустройстве нефтяных месторождений, строительстве промышленных объектов.

**А. МЕЗИН,**  
начальник планового  
отдела управления.


тив Глазиуменнефтегаза, занимая первое место в стране, добывает около 320 тысяч тонн нефти в сутки.

Этот снимок сделан в Шаме — северном крае, где началась нефтяная эпоха Сибири. Именно здесь тюменские геологи открыли первое месторождение промышленной нефти.


На верхнем снимке: установка по подготовке нефти в Шаме, где для подогрева в качестве топлива используется попутный газ. Она обезвоживает и обессоливает поступающую с промыслов нефть. Отсюда потребители получают миллионы тонн топлива только высшего качества.

На нижнем снимке: на промыслах Шама. Многие скважины здесь расположены среди болот.

Фото И. Сапожкова (ТАСС).



320 миллионов тонн нефти получено в Западной Сибири с начала разработки северных месторождений. Сейчас коллек-



Сборы были недолгими. После утренней линейки погрузились в автобус и с песнями — к пристани. Там нас ждал речной трамвайчик. Через час мы были на месте. И сразу же начали разбивать лагерь, а наш незаменимый повар Татьяна Куркина приступила к приготовлению пищи. В необычной обстановке встретила свое триадцатилетие Наташа Фомина. Хотя не было традиционного праздничного торта, наша именинница осталась довольна. После вкусного обеда помчались купаться.

Наши разведчики, исследовавшие остров, привнесли весть о том, что недалеку от нас пасется стадо коров и две лошади. Мы с радостью восприняли эту весть. Доярки напоили нас парным молоком. Наши заядлые рыболовы наловили щук, и мы

сварили чудненькую уху. Вечером пели, играли и долго сидели у костра. Спать нам мешали комары. Только часа в три ночи мы уснули.

Мы вдоволь накатались на лодках. А еще осмотрели катер, который собирает добычу у рыбаков.

На следующее утро в торопах позавтракали, быстро собрали вещи и погрузили на катер, который пришел за нами, а сами переехали на моторных лодках на другой берег и отправились в обратный путь до Сургута пешком. Мы шли по высокой траве, среди множества цветов. В автобус зашли с огромными букетами. Усталые, но в приподнятом настроении вернулись домой.

О. ТЮКАЛОВА,  
И. ЗАДОЕНКО,  
Л. МОРОЗОВА.  
Спортивный лагерь  
«Олимпийец».



## ВЕСЕЛЫЙ ПОХОД

## Плавучая клиника



В лес за ягодами.  
Фото П. Левченко.

Щедро нынешнее лето. По всей территории района идут сенозаготовки и вылов рыбы. Медицинские работники районной больницы хорошо понимают важность создания кормовой базы. И одна из основных задач здравоохранения в настоящее время — обеспечение качественным и своевременным медицинским обслуживанием сенозаготовителей.

Поэтому для решения этой задачи заблаговременно провели ряд организационных мероприятий.

В первую очередь — составление графиков выездов медицинских работников участковых больниц Покура, Локосова, Сытомина и Угута на места сенозаготовок, стоянки рыбаков. И графики составлены с таким расчетом, чтобы как можно больше людей находилось под постоянным медицинским наблюдением.

Кроме того, на время летней страды изменены часы амбулаторного приема населения во всех участковых больницах, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктах. Приемы ведутся рано утром и вечером. С одной стороны — это удобно населению, а с другой — медицинский работник поселка всегда может выехать на места работ.

Учтена и специфика работы населения в разных поселках. Так, в сельс-

твах, где основное занятие населения в летнее время — рыбная ловля, один из фельдшеров постоянно находится на угодьях. Это сделано в Тром-Аганском, Угутском сельских Советах.

С начала навигации на катере «Филатов» работает бригада врачей: рентгенолог В. В. Чехов, гинеколог А. А. Складчикова, педиатр П. Г. Симаков и другие. Они осмотрели рыбаков и сенозаготовителей Сытоминского участка (520 человек), Пимского сельского Совета (99 человек). Сейчас на помощь сургутским медикам прибыли коллеги из Ханты-Мансийска.

Теплоход «Здоровье» — плавучая многопрофильная поликлиника. На его борту более сорока медицинских работников, и в их числе — 12 врачей, представляющих основные специальности медицины: терапевт, педиатр, хирург, окулист, отоларинголог, гинеколог, фтизиатр, рентгенолог, стоматолог. На теплоходе функционирует клиническая лаборатория.

Теплоход вышел из Сургута в конце июля, и до середины августа врачи поликлиники пройдут вверх по Оби до поселка Ваты и осмотрят население, рыбаков, рабочих сенокосных бригад.

Я. ПАНФИЛОВ,  
секретарь парторганизации райбольницы.

## ЛЕТНИМИ МАРШРУТАМИ

Редактор А. ЗУБАРЕВ

# РЕКЛАМА. СПРАВКИ. РЕКЛАМА

## На кинозрани

### «ОКТЯБРЬ»

13 августа. «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

14 августа. «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

15 августа. «Избранная любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

16 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

17 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

18 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

19 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

20 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

21 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

22 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

23 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

24 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

25 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

26 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

27 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

28 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

29 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

30 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

31 августа. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

1 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

2 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

3 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

4 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

5 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

6 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

7 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

8 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

9 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

10 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

11 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

12 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

13 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

14 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

15 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

16 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

17 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

18 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

19 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

20 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

21 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

22 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

23 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

24 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

25 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

26 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

27 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

28 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

29 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

30 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

31 сентября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

1 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

2 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

3 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

4 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

5 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

6 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

7 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

8 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

9 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

10 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

11 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

12 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

13 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

14 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

15 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

16 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

17 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

18 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

19 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

20 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

21 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

22 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

23 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

24 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

25 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

26 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

27 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

28 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.

29 октября. «Любовь» — 11, 13, 15, 17, 19 и 21 час.